

PROGRAMA CASA PROPIA - CÓMPUTO Y PRESUPUESTO - PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIÓN

Table with project details: PROVINCIA (BUENOS AIRES), ENTE EJECUTOR (MUNICIPALIDAD DE BERISSO), LOCALIDAD (BERISSO), DENOMINACIÓN OBRA (CASA ACTIVA BERISSO), UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (LASES: 153 + 18 v. Sin Nombre), COORDENADAS REFERENCIALES (34°53'13.6" S 57°53'06.4" W), PLAZO DE OBRA EN MESES (9), MODALIDAD DE EJECUCIÓN (SELECCIÓN DE CO-CONTRATANTE LICITACIÓN PÚBLICA).

Table A: VIVIENDAS + B. ESPACIOS COMUNES (presupuesto máximo al día 25/11/2021). Summary table with columns: ITEMS, UNIDAD, CANT, TOTAL ITEM, TOTAL RUBRO, % INICIO. Totals: \$ 156.460.109,07 (100,00%) and \$ 25.342.688,99 (16,20%).

Table A1: VIVIENDAS. Detailed breakdown of construction items for the living unit, including foundations, walls, floors, roof, and finishes. Includes items like MOVIMIENTOS DE SUELOS, ESTRUCTURA, MAMPOTERIA, REVOQUES, CUBIERTAS, etc.

Table A2: GALERIA. Detailed breakdown of construction items for the gallery, including foundations, walls, floors, roof, and finishes. Includes items like MOVIMIENTOS DE SUELOS, ESTRUCTURA, MAMPOTERIA, REVOQUES, etc.

Table B: ESPACIOS COMUNES. Detailed breakdown of construction items for common areas, including foundations, walls, floors, roof, and finishes. Includes items like MOVIMIENTOS DE SUELOS, ESTRUCTURA, MAMPOTERIA, REVOQUES, etc.

Table B2: JARDIN DE INVIERNO. Detailed breakdown of construction items for the winter garden, including foundations, walls, floors, roof, and finishes. Includes items like MOVIMIENTOS DE SUELOS, ESTRUCTURA, etc.

Table showing construction progress curve for the living unit (ITEM A1) from MES 1 to MES 9. The curve shows cumulative percentage completion over time, reaching 100% by the end of month 9.

Table showing construction progress curve for the gallery (ITEM A2) from MES 1 to MES 9. The curve shows cumulative percentage completion over time, reaching 100% by the end of month 9.

Table showing construction progress curve for common areas (ITEM B) from MES 1 to MES 9. The curve shows cumulative percentage completion over time, reaching 100% by the end of month 9.

Table showing construction progress curve for the winter garden (ITEM B2) from MES 1 to MES 9. The curve shows cumulative percentage completion over time, reaching 100% by the end of month 9.







**PROGRAMA CASA PROPIA - CÓMPUTO Y PRESUPUESTO -  
PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIÓN**

<b>PROVINCIA:</b>	BUENOS AIRES
<b>ENTE EJECUTOR:</b>	MUNICIPALIDAD DE BERISSO
<b>LOCALIDAD:</b>	BERISSO
<b>DENOMINACIÓN OBRA:</b>	CASA ACTIVA BERISSO
<b>CANTIDAD DE VIVIENDAS:</b>	32
<b>UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES):</b>	153 e 18 y Sin Nombre
<b>COORDENADAS REFERENCIALES:</b>	34°53'13.6"S 57°53'06.4"W
<b>PLAZO DE OBRA EN MESES:</b>	6
<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN:</b>	SELECCIÓN DE CO-CONTRATANTE (LICITACIÓN PÚBLICA)

<b>A. VIVIENDAS + B. ESPACIOS COMUNES (presupuesto máximo al día 25/11/2021)</b>						
ITEMS	UNIDAD	CANT		TOTAL ITEM	TOTAL RUBRO	% INCID
<b>TOTAL</b>						0,00%
AREA VIVIENDAS	M2					
GALERÍA (SEMI CUBIERTA)	M2					
<b>A. TOTAL VIVIENDA +GALERIA</b>						0,00%
BIBLIOTECA	M2					
JARDIN DE INVIERNO	M2					
PARRILLA - SUM	M2					
LAVADERO-MANTENIMIENTO	M2					
PARQUIZACIÓN AREAS COMUNES, PARQUIZACIÓN ÁREA VIVIENDAS, ESPACIO BIO SALUDABLE	M2					
<b>B. TOTAL AREAS COMUNES</b>						0,00%

REALIZAR CURVA VIVIENDA + ESPACIOS COMUNES

**PROGRAMA CASA PROPIA - CÓMPUTO Y PRESUPUESTO -  
PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIÓN**

PROVINCIA:	BUENOS AIRES
ENTE EJECUTOR:	MUNICIPALIDAD DE BERISSO
LOCALIDAD:	BERISSO
DENOMINACIÓN OBRA:	CASA ACTIVA BERISSO
CANTIDAD DE VIVIENDAS:	32
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES):	153 e 18 y Sin Nombre
COORDENADAS REFERENCIALES:	34°53'13.6"S 57°53'06.4"W
PLAZO DE OBRA EN MESES:	6
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	SELECCIÓN DE CO-CONTRATANTE (LICITACIÓN PÚBLICA)

A. VIVIENDAS + B. ESPACIOS COMUNES (presupuesto máximo al día 25/11/2021)					
ITEMS	UNIDAD	CANT		TOTAL ITEM	% INCID
<b>TOTAL</b>					0,00%
A. CENTRO DE DIA	M2				0,00%
B. PILETA CLIMATIZADA	M2				0,00%
B. CUBIERTA PILETA	M2				0,00%
A. PARQUIZACIÓN CENTRO DE DIA	M2				0,00%

REALIZAR CURVA CENTRO DE DIA + PILETA